

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (за I полугодие)

по реализации инновационного проекта «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребёнка»

1. Общие сведения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №179»

Адрес нахождения: 150046, город Ярославль, улица Титова д14, корп 4; улица Большие Полянки д 19, корп 2.

Телефон: 38-91-79; 31-09-95

Заведующий МДОУ «Детский сад №179» Л.В. Ключкова

2. Состав рабочей группы:

Крылова Т.В. – воспитатель

Масленникова М.В. – воспитатель

Куваева Т.А. – учитель – логопед

Маркова С.П. – педагог – психолог

Голованова Г.А. – инструктор по физкультуре

Петрова Н.В. – воспитатель

Смирнова Е.П. – учитель – дефектолог

Мильто И.А. – воспитатель

Винтер Г.А. – воспитатель

Соловьева Е.В. – воспитатель

Кондричева И.Н. – воспитатель

Кудрявцева Ю. - воспитатель

3. **Название проекта:** «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребёнка»»
4. **Цель работы** на данном этапе реализации программы: Увеличение количества детей от 5 лет дополнительным образованием через модель ДО в ДОУ.
5. **Этап:** промежуточный
6. Выполнение плана на I полугодие
7. Нормативно-правовое обеспечение

Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта

№ п/п	Перечень запланированных мероприятий (по тех. заданиям)	Фактическое содержание проделанной работы	Характеристика полученных результатов, форма обмена опытом (указать форму, количество, уровень)	Причины отклонения от запланированного (включая непрогнозируемые результаты)	Управленческие действия по корректировке
1.	Разработка нормативно-правовой базы	Издан приказ «Об организации работы муниципальной инновационной площадки в 2020-2021 учебном году»; Утверждена рабочая группа - Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы.	Полностью соответствуют ожидаемым результатам		
2.	Разработка дорожной карты	Разработана дорожная карта	Полностью соответствуют ожидаемым результатам		
3.	Анализ внутриорганизационных и субъективных условий организации организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребёнка»	Проведено анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей ДОП образованием»; Проведен анализ организационно – методического сопровождения проекта.	Полностью соответствуют ожидаемым результатам		
4.	Разработка комплекса мероприятий по созданию модели организационно-методического сопровождения проекта	Разработан комплекс мероприятий по созданию модели организационно-методического сопровождения проекта	Полностью соответствуют ожидаемым результатам		
5.	Определение круга потенциальных партнеров	Определен круг социальных партнеров	Наличие социального партнерства (ДЮСШ №13)		
6.	Презентация разработанных материалов в рамках проекта	Проведен семинар на тему «Родительское собрание с	Полностью соответствуют ожидаемым результатам		

		презентацией программ дополнительного образования»			
7.	Проведение комплекса мероприятий по созданию модели внедрения ПФДО	Семинар «Обновление содержания программ доп. образования»	Полностью соответствуют ожидаемым результатам		
8.	Предоставление материалов для промежуточного отчета	Составлен промежуточный отчета	Полностью соответствуют ожидаемым результатам		

Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта

Название мероприятия. Вид (конференции, семинары, мастер-классы)	Уровень (внутри организации, муниципальный)	Количество участников	Предоставленный продукт инновационной деятельности	Внешняя и внешняя экспертная оценка (отзывы коллег, координатора)
Семинар « Родительское собрание с презентацией (рекламой) программ дополнительного образования»	муниципальный	18	презентация	получены отзывы анкета обратная связь

Риски. Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). Заключение о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменениях по ходу реализации промежуточного этапа инновационной работы.

Типичное затруднение (проблема)	Пути решения	Итог (затруднение устранено, не устранено, работа продолжена)
исполнение ребенку 5 лет (в течении учебного года) в средней возрастной группе, соответственно не возможность включения детей 5 лет в ПФДО.	Нет решения	Не устранено

Общий вывод: увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием; увеличение вариативности дополнительных программ путем разработки новых.