

## Промежуточный отчет по реализации проекта

" Организация комплексного сопровождения детей раннего возраста в МСО г.Ярославля»

за I полугодие 2019-2020 учебного года

№ п\п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1.	Разработка модели внутриведомственного взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста.	Участие в работе творческой группы	Разработка и анализ материалов для построения модели внутриведомственного взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста внутриведомственного взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста (схемы, алгоритмы, тексты и т.д.)	Проведён анализ материалов для разработки модели внутриведомственного взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста.	---
2	Разработка модели межведомственного взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста.	Участие в работе творческой группы.	Разработка и анализ материалов для построения модели межведомственного взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста. межведомственного взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста.	Проведён анализ материалов для разработки модели межведомственного взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста. межведомственного взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации комплексного	

Отчет составил(а): старший воспитатель Майорова О.А.