

Промежуточный отчет по реализации проекта

"Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении"

за I полугодие 2019-2020 учебного года

№ п\п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1.	<p><u>Организационный этап.</u> Планирование и организация работы площадки на 2019- 2020 уч.год. Формирование творческой группы; Разработка дорожной карты проекта ; Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию ранней помощи и сопровождения детей и их семей в ДОУ. Оценка материально-технической базы. Обучение педагогов ДОУ-участников проекта.</p>	<p>Заседания рабочей группы, осуждение плана работы.</p> <p>Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию комплексного сопровождения детей раннего возраста.</p> <p>Оценка материально-технической базы. Прохождение обучающих курсов и семинаров педагогами ДОУ в г. Москва и Ярославль по теме проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сформирована рабочая группа. • Утверждение плана работы. Разработана дорожная карта проекта • Разработана нормативно-правовая база проекта включающая документы разных уровней. • Разработана план-программа развития условий ДОУ для реализации проекта. • Повышение компетентности педагогов ДОУ по вопросам оказания ранней помощи 	<p>Полностью соответствуют запланированным.</p>	<p align="center">---</p>

Отчет составила: Майорова О.А., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 179»