

Промежуточный отчет по реализации проекта
«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении»
 (название проекта)
 за I полугодие **2021/2022** учебного года

Учреждение МДОУ «Детский сад №179»

Руководитель проекта Клочкова Людмила Викторовна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	- Утверждение плана работы МИП на 2021-2022 уч.год - Наполнение раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ-участников проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы. • Формирование папки методических материалов по итогам работы за 20-21гг. • Обновление педагогами - участниками рабочих групп – содержания раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ. 	- Утвержден план работы МИП на 2021-2022 уч.г. - Сформирована папка методических материалов по итогам 20-21гг. - Обновлено содержание раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ-участников проекта.	Полностью соответствуют ожидаемым результатам	
2	Разработка методических материалов по организации Службы ранней помощи в ДОО	<ul style="list-style-type: none"> • Заседание рабочей группы, обсуждение плана работы по разработке содержания методических материалов по организации Службы ранней помощи в ДОО 	- Разработано оглавление, введение и первая часть методических материалов по организации Службы ранней помощи в ДОО	Полностью соответствуют ожидаемым результатам	

3	Описание модели службы ранней помощи в ДОО	Заседание рабочей группы по описанию модели Службы ранней помощи в ДОО	- Создан план описания модели, подобраны материалы по целевым группам.	Полностью соответствуют ожидаемым результатам	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменений не вносилось

Отчет составил(а): старший воспитатель Майорова О.А.